Projektmanagement Tools

Planung ist der halbe Weg
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Asana
Microsoft Project

ferner liefen



Warum Projektmanagemente

=) Warum Projektmanagement » Ubersich‘l' Uber die Tasks

Asana
Microsoft Project
ferner liefen

» jeder weill was von wem wann zu erledigen ist
» /eitprobleme kbnnen fruhzeitig erkannt werden

» strukturiertes Vorgehen ist leichter als alles irgendwie irgendwann zu
machen

» konkrete Zuordnung von Zustandigkeiten bedeutet Sicherheit fur das ganze
Team

» crleichterte Kommunikation



AsSaNa

- /\:\\lscér:crln Projektmanagement » hTTpS://OSOnG.COm/

Microsoft Project
ferner liefen

» von Facebook Mitgrinder, ist in StarUp Szene sehr beliebt

» sefzt stark auf Listen

» keine Gantt Funktion

About this Project
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» Chat moglich
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Abgabe: Einfihrungsaufgabe
Besprechung: Einfuhrungsaufgabe 13 Oct
Abgabe: Vorlaufiges Pflichtenheft

Abgabe: Endgiiltiges Pflichtenheft, Vorlaufiges Handbuch

Kolloquium Pflichtenheft




Warum Projektmanagement
Asana

Microsoft Project

ferner liefen

Microsoft Project

» Kostenlos Uber Microsoft DreamSpark
®» Eines der bekanntesten und ausgereiftesten Projektimanagementtools
» Ganttdiagramme-Funktion

®» Ressourcenplanung

Datei  Vorgang [ELCSOSSM Bericht  Projekt Format Was méchten Sie tun
°® °® °_ = [ Abgleichoptionen
s 3 “=

3= Abgleich entfernen

Teamplaner = Ressourcen Ressourcenpool er n Details swahl Ressource  Alle
- zuweisen - hinzufilg 1 abgleichen abgleichen wli Nachste Ressourceniiberlastung
Ansicht Zuweisungen Einfiigen Eigenschaften Abgleich
03 Okt 16 10 Okt ‘16 17 Okt ‘16 240kt 16 310kt 16
©  Vorganc+ Vorgangsname + Dauer + Anfang v | Ende ~ Vorganger v | Ressourcennamen v || S 'S /M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S MDMDF S S MDMDF
1 L 4 Einfilhrungsphase 106 Tage? Mit06.07.16  Don 13.10.16 1
2 - Auftaktveranstaltung 1 Tag Mit06.07.16  Mit 06.07.16 ab;st;xy
3 - Bearbeiten 70 Tage? Don07.07.16 Mit12.10.16 2 ab;stixy ab;stixy
Einfihrungsaufgabe
4 - Besprechung: 0Tage Don13.10.16 Don13.10.16 3 ab;st;xy 4 13.10
Einfuhrungsaufgabe
5 4 Pflichtenheft 21,5Tage? Don13.10.16 Mit02.11.16 1 I 1
6 4 Bearbeitung 9,5 Tage Don13.10.16 Fre 21.10.16
vorlaufiges
Pflichtenheft
7 = Teiltask a 6Tage Don 13.10.16 Don 20.10.16 ab
3 Teiltask b 6Tage Don 13.10.16 Don 20.10.16 st
9 B Teiltask ¢ 6Tage Don13.10.16 Don 20.10.16 xy
10 B Abgabe 0Tage Fre21.10.16 Fre21.10.16  7;8;9 21.10
vorlaufges
Pflichtenheft
1n @ - Bearbeitung 5Tage? Sam 22.10.16 Don27.10.16 6 ab;stixy
= endgltiges
g Pflichtenheft
a2 & - Kolloquium 0Tage Mit02.11.16 Mit02.11.16 11 ab;st;xy e 021
2 Pflichtenheft
e



ferner liefen

arum Projekimanagement — m - Gantt Project: www.ganttproject.biz

Asana
Microsoft Project
mp| ferner liefen

» Openproj. sourceforge.net/projects/openproj/esource=dlp

» TaskJuggler: www.taskjuggler.org

» OpenWorkbench: open-workbench.softonic.de

» freedcamp: https://freedcamp.com/
» |ibreplan: http://www.libreplan.org/home/
®» meistertask: https://www.meistertask.com/de

» Trello: https://trello.com/



Das Problem zu erkennen ist
wichtiger als die LOsung zu erkennen,
denn die genaue Darstellung des
Problems fuhrt zur LOsung.

Albert Einstein, Physiker




